

Konficamp

7 Schritte von der Idee bis zum Camp

Schritt 1: **Leitungsebene** Logistik und Organisation Noch 18 Monate bis zum Camp

- ✓ Wer leitet das Camp (darf keine Gemeinde haben!)
- ✓ Verbindliche Vereinbarungen der Gemeinden mit Beschluss des Presbyteriums über die Teilnahme am Camp für 3 Jahre
- ✓ Wie groß soll das Camp sein (wie viel TN, wie viele Teamer*innen)?
- ✓ Teamzusammensetzung (Schlüssel 1:4, mind. 50% der Teamer*innen sollten erfahrene EA sein)
- ✓ Zeitpunkt des Camps und Dauer
- ✓ Suche nach einem geeigneten Ort (Zeltcamp?)
- ✓ Wenn Zeltcamp, dann Checkliste Infrastruktur, Zelte, Auf- und Abbau, Behörden, Genehmigungen usw.) Öffentlichkeitsarbeit. Sammeln von Ideen (Homepage, Brandings, Bändchen, Postkarten, Einsatz von Medien usw.)
- ✓ Etatplanung

In der Zwischenzeit

- ✓ Ort buchen
- ✓ Verbindl. Vereinbarungen durch die Presbyterien
- ✓ Festlegung des Zeitpunktes

Schritt 2: **HA- Ebene** Inhalte Noch 14 Monate bis zum Camp

- ✓ Um welche Themen soll es gehen?
- ✓ Titel des Konficamps
- ✓ Grobe Programmplanung (morgens, nachmittags, abends)
- ✓ Festlegung eines 1. Vorbereitungswochenendes der Teamer*innen. und Ort des WE
- ✓ Installieren eines Leitungsteams (Rödeltruppe, Orgateam, A-Team)

In der Zwischenzeit

- ✓ Planung der thematischen Einheiten (**Leitung**)
- ✓ Besichtigung des Camportes mit HA und Leitungsteam
- ✓ Infobrief an die TN (wegen der Ferienplanung!!): Zeitpunkt, Verbindlichkeit, Ort und voraussichtliche Kosten) (**Leitung**)

Schritt 3: **Leitungsteam** Noch 11 Monate bis zum Camp

- ✓ Vorbereitung des Teamwochenendes
- ✓ Planung des Konficamp- Programms (Nachmittag und Abendprogramm)
- ✓ 1. Equipmentcheck (was brauchen wir, was haben wir, was wollen wir, wie viel können wir bezahlen?)

in der Zwischenzeit

- ✓ Weiterarbeit am Programm durch Leitungsteam, Organisation des Equipments (Anlage, Disco, Mikros, Singstar, Laptops, Drucker, Beamer, div. Material). Wichtig: Verbrauchsmaterial immer durch Gemeinden!

Schritt 4: HA-Treffen

Noch 9 Monate bis zum Camp

- ✓ Festlegung des Konficamp-Programms
- ✓ Festlegung des Teamwochenendes und Programm WE

In der Zwischenzeit

- ✓ verbindliches Anmeldungsschreiben an TN (bis spätestens 4 Monate vor Campbeginn)

Schritt 5: 1. Team-Wochenende

Noch 7 Monate bis zum Camp

- ✓ **Wochenende von Freitag bis Sonntag.** Drei Schwerpunkte:
 1. Organisation des Camps (Ablauf, welche Teamer*innen arbeiten wo und wann, erste Schritte zur Realisierung des Programms)
 2. Vorstellung der thematischen Einheiten (am besten 1-2 Einheiten durchführen!)
 3. Wir sind ein Team! (Gruppenprozesse initiieren!! Durch Spiele, gemeinsame Aktionen usw.)

In der Zwischenzeit

- ✓ Realisierung des Programms (Materialbesorgung, teaminterne Absprachen)
- ✓ Im Gemeindeteam: Vorbereitung der thematischen Einheiten und organisatorische Absprachen mit dem Team

Schritt 6: 2. Team-Wochenende

Noch 3 Monate bis zum Camp

Schwerpunkte:

- ✓ Abschluss der Vorbereitungen
- ✓ Gruppenprozess
- ✓ Letzte Aufgabenverteilung
- ✓ Aussendung des Teams

In der Zwischenzeit

- ✓ Treffen des Leitungsteams (Materialsammlung, letzte Programmabsprachen)

Schritt 7: Leitungsteam

Noch 2 Tage bis zum Camp

Bei Zeltcamp noch 5-7 Tage bis zum Camp

- ✓ Vorbereitung des Camps vor Ort. Aufbau, Anlage(n), usw.

Konficamp-jippieeiyeah